示识号	任务模式任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
1	計量	3 个工作日	2020年11月03日	2020年11月05日		
2	▲ 组建核心团队	1 个工作日	2020年11月03日	2020年11月03日		项目经理,需求
2 3	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩			2020年11月03日		项目经理
4	里程碑计划	1 个工作日	2020年11月03日	2020年11月03日		项目经理
5	制定项目章程	1 个工作日		2020年11月04日	2, 3, 4	项目经理
6	项目启动大会		2020年11月05日			项目经理,需求
7	规划		2020年11月06日			> (
8	规划范围		2020年11月06日			
9	制定需求说明书	9 个工作日			6	需求专家
10	界面设计			2020年11月12日		程序员,UI专家
11	详细设计说明书	5 个工作日				质量专家
12	项目范围说明书		2020年11月06日			项目经理
13	创建WBS	2 个工作日				项目经理
14	★ 启动	1 个工作日		2020年11月09日		项目经理
15	规划时间		2020年11月08日			,, <u>n</u> , <u>-</u>
16	排列工作包顺序	1 个工作日			14	项目经理
17	估算资源	2 个工作日				项目经理
18	☆ 估算持续时间	2 个工作日		2020年11月13日		项目经理
19	制定进度计划			2020年11月14日		项目经理
20	形成进度基准		2020年11月15日			项目经理
21	规划成本		2020年11月16日			NH ZE Z
22	→ 项目成本估算	3 个工作日			20	项目经理
23	□ 项目预算	2 个工作日		2020年11月17日		项目经理
24	形成范围基准		2020年11月18日			项目经理
25	规划质量		2020年11月09日			NH ZE Z
26	制定测试计划	2 个工作日			14	质量专家
27	制定测试用例		2020年11月13日			质量专家
28	规划人力资源		2020年11月14日			~· , ~·
29	制定人力资源计划			2020年11月15日	17	项目经理
29 30	制定人员配备管理			2020年11月16日		项目经理
31	规划沟通		2020年11月17日			,, <u>n</u> , <u>-</u>
32	制定沟通管理计划				30	项目经理
33	规划采购		2020年11月16日			,, <u>n</u> , <u>-</u>
34	自制外购分析	2 个工作日	2020年11月16日			项目经理
35	制定采购文件		2020年11月16日			项目经理
36	规划风险		2020年11月18日		35	,, <u>n</u> , <u>-</u>
37	₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	1 个工作日				项目经理
38	风险分析	1 个工作日				项目经理
39	制定风险登记手		2020年11月19日			项目经理
40	规划整合		2020年11月19日			项目经理

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
41	*	执行与监控	18 个工作日	2020年11月20日	2020年12月15日	40	
42	*	组建项目团队		2020年11月20日	2020年11月20日		项目经理,测试
43	≯	项目执行	17 个工作日	2020年11月23日	2020年12月15日		
44	*	用户模块	17 个工作日	2020年11月20日	2020年12月14日		
45	*	首页	3 个工作日	2020年11月20日	2020年11月24日		程序员1
46	*	上传图片	3 个工作日	2020年11月24日	2020年11月26日		程序员2
47	* * *	对图片进行机	d9 个工作日	2020年11月27日	2020年12月09日	46	程序员1
48	*	显示图片	2 个工作日	2020年12月10日	2020年12月11日	47	程序员2
49	≯	保存图片	1 个工作日	2020年12月14日	2020年12月14日	48	程序员3
50	*	项目监控	3 个工作日	2020年12月15日	2020年12月17日		
	<u>*</u>	各项指标监控	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	42	测试员工,项目:
52	<u>•</u>	监控评审	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	51	项目经理,设计
53	*	变更评审	1 个工作日	2020年11月25日	2020年11月25日	52	项目经理,设计
54	<u>•</u>	例会	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	42	UI专家,测试员
55	• ≯ ≯	管理干系人	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日		
56	• * • *	发布项目信息	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	42	项目经理
57	<u>•</u>	报告监控指标	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	42	项目经理
58		干系人沟通	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	42	项目经理
59	*	团队建设	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日		
	<u>•</u>	娱乐活动	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	42	UI专家,测试员,
61	∳ ★	沟通	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	42	UI专家,测试员,
	<u>•</u>	项目验收	1 个工作日	2020年11月23日	2020年11月23日	42	UI专家,设计专
63	*	收尾	1 个工作日	2020年12月20日	2020年12月20日		
	<u>•</u>	项目终验	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	62	UI专家,设计专
65	<u>•</u>	结束采购	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	62	项目经理
66	<u>*</u>	项目内部收尾	1 个工作日	2020年11月24日	2020年11月24日	62	UI专家,测试员,