

标识号		任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年11月2日
34	*	自制外购分析	2 个工作日	2020年11月16日	2020年11月17日		项目经理	
35	*	制定采购文件	2 个工作日	2020年11月16日	2020年11月17日		项目经理	
36	*	规划风险	2 个工作日	2020年11月18日	2020年11月19日			-
37	*	识别风险	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日		项目经理	-
38	*	风险分析	1 个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日		项目经理	
39	*	制定风险登记手册	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	38	项目经理	
40	*	规划整合	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日		项目经理	
41	*	执行与监控		2020年11月20日	2020年12月15日			
42	*	组建项目团队	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	7	项目经理,测试员	<u></u>
43	*	项目执行		2020年11月23日	2020年12月15日			
44	*	用户模块		2020年11月20日	2020年12月14日			
45	*	首页	3 个工作日	2020年11月20日	2020年11月24日		程序员1	
46	*	上传图片	3 个工作日	2020年11月24日	2020年11月26日		程序员2	
47	*	对图片进行检测	9 个工作日	2020年11月27日	2020年12月9日		程序员1	
48	*	显示图片	2 个工作日	2020年12月10日	2020年12月11日		程序员2	
49	*	保存图片	1 个工作日	2020年12月14日	2020年12月14日	48	程序员3	
50	*	项目监控	3 个工作日	2020年12月15日	2020年12月17日			
51	*	各项指标监控	1 个工作日	2020年12月15日	2020年12月15日		测试员工,项目组	
52	*	监控评审	1 个工作日	2020年12月16日	2020年12月16日		项目经理,设计	<u>t</u>
53	*	变更评审	1 个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日		项目经理,设计	<u> </u>
54	*	例会	1 个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日	42	UI专家,测试员	
55	*	管理干系人	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日			
56	*	发布项目信息	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日		项目经理	
57	*	报告监控指标	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日		项目经理	
58	<u> </u>	<u></u> 干系人沟通	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日	42	项目经理	
59	*	团队建设	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日			
60	*	娱乐活动	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日		UI专家,测试员,	
61	*	沟通	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日		UI专家,测试员,	
62	<u> </u>	项目验收	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日	43	UI专家,设计专家	<u> </u>
63	*	收尾	1 个工作日	2020年12月20日	2020年12月20日		***	
64	*	项目终验	1 个工作日	2020年12月20日	2020年12月20日		UI专家,设计专家	<u> </u>
65	*	结束采购	1 个工作日	2020年12月20日	2020年12月20日		项目经理	_
66	*	项目内部收尾	1 个工作日	2020年12月20日	2020年12月20日	62	UI专家,测试员,	
		任务		非活动任务	手动摘罗	要总成	外部里程碑	♦
		拆分		非活动里程碑 ◇	手动摘要	Ę F	最后期限	•
项目: 項		里程碑 ◆		非活动摘要	仅开始即		进度	
日期: 2	020年12月1日							
		摘要		手动任务	仅完成印		手动进度	
		项目摘要 ■		仅工期	外部任务	一		
				第 2				



