






































标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年11月2日							2020年11月3日
								一	二	三	四	五	六	日	
1		启动	3 个工作日	2020年11月3日	2020年11月5日										
2		组建核心团队	1 个工作日	2020年11月3日	2020年11月3日		项目经理, 需求专家, 质量专家								
3		干系人分析	1 个工作日	2020年11月3日	2020年11月3日		项目经理								
4		里程碑计划	1 个工作日	2020年11月3日	2020年11月3日		项目经理								
5		制定项目章程	1 个工作日	2020年11月4日	2020年11月4日	2, 3, 4	项目经理								
6		项目启动大会	1 个工作日	2020年11月5日	2020年11月5日	5	项目经理, 需求专家								
7		规划	9 个工作日	2020年11月6日	2020年11月18日										
8		规划范围	9 个工作日	2020年11月6日	2020年11月18日										
9		制定需求说明书	9 个工作日	2020年11月6日	2020年11月18日	6	需求专家								
10		界面设计	5 个工作日	2020年11月6日	2020年11月12日	9	程序员, UI专家								
11		详细设计说明书	5 个工作日	2020年11月6日	2020年11月12日	9	质量专家								
12		项目范围说明书	3 个工作日	2020年11月6日	2020年11月10日	9	项目经理								
13		创建WBS	2 个工作日	2020年11月7日	2020年11月9日	10, 11, 12	项目经理								
14		形成范围基准	1 个工作日	2020年11月9日	2020年11月9日	13	项目经理								
15		规划时间	5 个工作日	2020年11月8日	2020年11月12日										
16		排列工作包顺序	1 个工作日	2020年11月10日	2020年11月10日	14	项目经理								
17		估算资源	2 个工作日	2020年11月11日	2020年11月12日	16	项目经理								
18		估算持续时间	2 个工作日	2020年11月12日	2020年11月13日	17	项目经理								
19		制定进度计划	1 个工作日	2020年11月14日	2020年11月14日	18	项目经理								
20		形成进度基准	1 个工作日	2020年11月15日	2020年11月15日	19	项目经理								
21		规划成本	3 个工作日	2020年11月16日	2020年11月18日										
22		项目成本估算	3 个工作日	2020年11月15日	2020年11月17日	20	项目经理								
23		项目预算	2 个工作日	2020年11月16日	2020年11月17日	22	项目经理								
24		形成范围基准	1 个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日	23	项目经理								
25		规划质量	8 个工作日	2020年11月9日	2020年11月18日										
26		制定测试计划	2 个工作日	2020年11月11日	2020年11月12日	14	质量专家								
27		制定测试用例	4 个工作日	2020年11月13日	2020年11月18日	26	质量专家								
28		规划人力资源	3 个工作日	2020年11月14日	2020年11月17日										
29		制定人力资源计划	2 个工作日	2020年11月14日	2020年11月15日	17	项目经理								
30		制定人员配备管理计划	1 个工作日	2020年11月16日	2020年11月16日	29	项目经理								
31		规划沟通	2 个工作日	2020年11月17日	2020年11月18日										
32		制定沟通管理计划	2 个工作日	2020年11月17日	2020年11月18日	30	项目经理								
33		规划采购	2 个工作日	2020年11月16日	2020年11月17日										

项目：项目.mpp
日期：2020年12月1日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2020年11月2日							20
									一	二	三	四	五	六	日	
34			自制外购分析	2 个工作日	2020年11月16日	2020年11月17日		项目经理								
35			制定采购文件	2 个工作日	2020年11月16日	2020年11月17日		项目经理								
36			规划风险	2 个工作日	2020年11月18日	2020年11月19日	35									
37			识别风险	1 个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日	34	项目经理								
38			风险分析	1 个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日	33	项目经理								
39			制定风险登记手册	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	38	项目经理								
40			规划整合	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	37	项目经理								
41			执行与监控	18 个工作日	2020年11月20日	2020年12月15日	40									
42			组建项目团队	1 个工作日	2020年11月20日	2020年11月20日	39	项目经理, 测试员								
43			项目执行	17 个工作日	2020年11月23日	2020年12月15日	42									
44			用户模块	17 个工作日	2020年11月20日	2020年12月14日										
45			首页	3 个工作日	2020年11月20日	2020年11月24日		程序员1								
46			上传图片	3 个工作日	2020年11月24日	2020年11月26日		程序员2								
47			对图片进行检测	9 个工作日	2020年11月27日	2020年12月9日	46	程序员1								
48			显示图片	2 个工作日	2020年12月10日	2020年12月11日	47	程序员2								
49			保存图片	1 个工作日	2020年12月14日	2020年12月14日	48	程序员3								
50			项目监控	3 个工作日	2020年12月15日	2020年12月17日										
51			各项指标监控	1 个工作日	2020年12月16日	2020年12月16日		测试员工, 项目经理,								
52			监控评审	1 个工作日	2020年12月16日	2020年12月16日		项目经理, 设计专家								
53			变更评审	1 个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日		项目经理, 设计专家								
54			例会	1 个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日		UI专家, 测试员								
55			管理干系人	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日										
56			发布项目信息	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日		项目经理								
57			报告监控指标	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日		项目经理								
58			干系人沟通	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日		项目经理								
59			团队建设	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日										
60			娱乐活动	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日		UI专家, 测试员,								
61			沟通	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日		UI专家, 测试员,								
62			项目验收	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日		UI专家, 设计专家								
63			收尾	1 个工作日	2020年12月20日	2020年12月20日										
64			项目终验	1 个工作日	2020年12月20日	2020年12月20日		UI专家, 设计专家								
65			结束采购	1 个工作日	2020年12月20日	2020年12月20日		项目经理								
66			项目内部收尾	1 个工作日	2020年12月20日	2020年12月20日		UI专家, 测试员,								

项目：项目.mpp
日期：2020年12月1日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务	