

标识号	标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
1	1	🚀	启动	3 个工作日	2020年11月3日	2020年11月5日	
2	2	🚀	组建核心团队	1 个工作日	2020年11月3日	2020年11月3日	
3	3	🚀	干系人分析	1 个工作日	2020年11月3日	2020年11月3日	
4	4	🚀	里程碑计划	1 个工作日	2020年11月3日	2020年11月3日	
5	5	🚀	制定项目章程	1 个工作日	2020年11月4日	2020年11月4日	2, 3, 4
6	6	🚀	项目启动大会	1 个工作日	2020年11月5日	2020年11月5日	5
7	7	🚀	规划	11 个工作日	2020年11月6日	2020年11月19日	
8	8	🚀	规划范围	10 个工作日	2020年11月6日	2020年11月18日	
9	9	🚀	制定需求说明书	2 个工作日	2020年11月6日	2020年11月8日	6
10	10	🚀	界面设计	2 个工作日	2020年11月9日	2020年11月10日	9
11	11	🚀	详细设计说明书	2 个工作日	2020年11月9日	2020年11月10日	9
12	12	🚀	范围说明书	2 个工作日	2020年11月9日	2020年11月10日	9
13	13	🚀	创建WBS	2 个工作日	2020年11月11日	2020年11月12日	10, 11, 12
14	14	🚀	形成范围基准	1 个工作日	2020年11月13日	2020年11月13日	13
15	15	🚀	规划时间	8 个工作日	2020年11月8日	2020年11月16日	
16	16	🚀	排列工作包顺序	1 个工作日	2020年11月13日	2020年11月13日	13
17	17	🚀	估算资源	2 个工作日	2020年11月14日	2020年11月16日	16
18	18	🚀	估算持续时间	2 个工作日	2020年11月14日	2020年11月16日	16
19	19	🚀	制定进度计划	1 个工作日	2020年11月14日	2020年11月14日	16
20	20	🚀	形成进度基准	1 个工作日	2020年11月14日	2020年11月14日	
21	21	🚀	规划成本	3 个工作日	2020年11月16日	2020年11月18日	
22	22	🚀	项目成本估算	1 个工作日	2020年11月15日	2020年11月15日	20
23	23	🚀	项目预算	2 个工作日	2020年11月16日	2020年11月17日	22
24	24	🚀	形成范围基准	1 个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日	23
25	25	🚀	规划质量	9 个工作日	2020年11月9日	2020年11月18日	
26	26	🚀	制定测试计划	1 个工作日	2020年11月14日	2020年11月14日	14
27	27	🚀	制定测试用例	3 个工作日	2020年11月16日	2020年11月18日	26
28	28	🚀	规划人力资源	4 个工作日	2020年11月14日	2020年11月18日	
29	29	🚀	制定人力资源计划	1 个工作日	2020年11月17日	2020年11月17日	17
30	30	🚀	制定人员配备管理计划	1 个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日	29
31	31	🚀	规划沟通	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	
32	32	🚀	制定沟通管理计划	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	30
33	33	🚀	规划采购	2 个工作日	2020年11月16日	2020年11月17日	

项目：项目规划

日期：2020年12月9日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

◆

⬇

▬

▬


▬

第 1 页

标识号	标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
34	34	🚀	自制外购分析	2 个工作日	2020年11月16日	2020年11月17日	
35	35	🚀	制定采购文件	2 个工作日	2020年11月16日	2020年11月17日	
36	36	🚀	规划风险	2 个工作日	2020年11月18日	2020年11月19日	
37	37	🚀	识别风险	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	15, 21, 25, 28
38	38	🚀	风险分析	1 个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日	33
39	39	🚀	制定风险登记册	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	38
40	40	🚀	规划整合	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	
41	41	🚀	执行与监控	22 个工作日	2020年11月20日	2020年12月19日	
42	42	🚀	组建项目团队	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	7
43	43	🚀	项目执行	17 个工作日	2020年11月23日	2020年12月15日	
44	44	🚀	用户模块	17 个工作日	2020年11月20日	2020年12月14日	
45	45	🚀	首页	3 个工作日	2020年11月20日	2020年11月24日	
46	46	🚀	上传图片	3 个工作日	2020年11月24日	2020年11月26日	
47	47	🚀	对图片进行检测	9 个工作日	2020年11月27日	2020年12月9日	46
48	48	🚀	显示图片	2 个工作日	2020年12月10日	2020年12月11日	47
49	49	🚀	保存图片	1 个工作日	2020年12月14日	2020年12月14日	48
50	50	🚀	项目监控	3 个工作日	2020年12月15日	2020年12月17日	
51	51	🚀	各项指标监控	1 个工作日	2020年12月15日	2020年12月15日	42
52	52	🚀	监控评审	1 个工作日	2020年12月16日	2020年12月16日	51
53	53	🚀	变更评审	1 个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日	52
54	54	🚀	例会	1 个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日	42
55	55	🚀	管理干系人	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日	
56	56	🚀	发布项目信息	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日	42
57	57	🚀	报告监控指标	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日	42
58	58	🚀	干系人沟通	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日	42
59	59	🚀	团队建设	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日	
60	60	🚀	娱乐活动	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日	42
61	61	🚀	沟通	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日	42
62	62	🚀	项目验收	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日	43
63	63	🚀	收尾	1 个工作日	2020年12月20日	2020年12月20日	
64	64	🚀	项目终验	1 个工作日	2020年12月20日	2020年12月20日	62
65	65	🚀	结束采购	1 个工作日	2020年12月20日	2020年12月20日	62
66	66	🚀	项目内部收尾	1 个工作日	2020年12月20日	2020年12月20日	62

<div>项目：项目规划</div> <div>日期：2020年12月9日</div>	任务	<div></div>	非活动任务	手动摘要总成	<div></div>	外部里程碑	◆
	拆分	<div></div>	非活动里程碑	手动摘要	<div></div>	最后期限	↓
	里程碑	◆	非活动摘要	仅开始时间	<div></div>	进度	<div></div>
	摘要	<div></div>	手动任务	仅完成时间	<div></div>	手动进度	<div></div>
	项目摘要	<div></div>	仅工期	外部任务	<div></div>		





项目：项目规划  
日期：2020年12月9日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务




















外部里程碑


最后期限

进度



















手动进度

[illegible]

项目：项目规划 日期：2020年12月9日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



项目：项目规划  
日期：2020年12月9日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务	