示识号	标识 号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务		
1	1	*	启动	3 个丁作日	2020年11月3日	2020年11月5日		-	
	2	*	组建核心团队		2020年11月3日	2020年11月3日		-	
	3	*	干系人分析		2020年11月3日	2020年11月3日			
	4	*	里程碑计划		2020年11月3日	2020年11月3日			
	5	→	制定项目章程		2020年11月4日	2020年11月4日	2, 3, 4		
	6	→	项目启动大会		2020年11月5日	2020年11月5日	5		
	7	*	规划		2020年11月6日	2020年11月19日	-		
8	8	*	规划范围		2020年11月6日	2020年11月18日			
9	9	*	制定需求说明书		2020年11月6日	2020年11月8日	6		
10	10	*	界面设计		2020年11月9日	2020年11月10日	9		
11	11	*	详细设计说明书		2020年11月9日	2020年11月10日	9		
12	12	*	范围说明书		2020年11月9日	2020年11月10日	9	7	
13	13	*	创建WBS		2020年11月11日	2020年11月12日	10, 11, 12	7	
14	14	*	形成范围基准	1 个工作日	2020年11月13日	2020年11月13日	13		
15	15	*	规划时间	8 个工作日	2020年11月8日	2020年11月16日			
16	16	*	排列工作包顺序	1 个工作日	2020年11月13日	2020年11月13日	13		
17	17	*	估算资源	2 个工作日	2020年11月14日	2020年11月16日	16		
18	18	*	估算持续时间		2020年11月14日	2020年11月16日	16		
19	19	*	制定进度计划	1 个工作日	2020年11月14日	2020年11月14日	16		
20	20	*	形成进度基准	1 个工作日	2020年11月14日	2020年11月14日			
21	21	*	规划成本	3 个工作日	2020年11月16日	2020年11月18日			
	22	*	项目成本估算	1 个工作日	2020年11月15日	2020年11月15日	20		
23	23	*	项目预算	2 个工作日	2020年11月16日	2020年11月17日	22		
	24	*	形成范围基准	1 个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日	23		
	25	*	规划质量	9 个工作日	2020年11月9日	2020年11月18日			
	26	*	制定测试计划		2020年11月14日	2020年11月14日	14		
	27	*	制定测试用例	3 个工作日	2020年11月16日	2020年11月18日	26		
	28	*	规划人力资源		2020年11月14日	2020年11月18日			
	29	*	制定人力资源计划	1 个工作日	2020年11月17日	2020年11月17日	17		
	30	*	制定人员配备管理记	十划1 个工作日	2020年11月18日	2020年11月18日	29		
	31	*	规划沟通		2020年11月19日	2020年11月19日			
	32	*	制定沟通管理计划		2020年11月19日	2020年11月19日	30		
33	33	*	规划采购	2 个工作日	2020年11月16日	2020年11月17日			
			任务		非活动任务	手动摘要总	.成	外部里程碑	\Diamond
75 D	75 D 1	ᇤᄮ	拆分		非活动里程碑 ◇	手动摘要		最后期限	•
	项目规划 2020年12月9日		里程碑	♦	非活动摘要			进度	
口期:	Z0204	年12月9日	摘要		■ 手动任务	一 仅完成时间		手动进度	
								丁纠赶没	
			项目摘要		□ 仅工期 □ □ □	外部任务			

标识号	标识	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务		
34	号 34	*	自制外购分析	9 个工作日	2020年11月16日	2020年11月17日		_	
		*	制定采购文件		2020年11月16日	2020年11月17日		-	
	36	*	规划风险		2020年11月18日	2020年11月11日		-	
		*	识别风险		2020年11月19日	2020年11月19日	15, 21, 25, 28	-	
	38	*	风险分析		2020年11月18日	2020年11月18日	33	-	
	39	<u></u>	制定风险登记册		2020年11月18日	2020年11月19日	38	-	
	40	*	规划整合		2020年11月19日	2020年11月19日	30	-	
	41	*	执行与监控		3020年11月10日	2020年11月19日		-	
	42	*	组建项目团队	1 个工作日	2020年11月19日	2020年11月19日	7	-	
	43	<u></u>	项目执行		2020年11月23日	2020年12月15日	•	-	
		*	用户模块		2020年11月20日	2020年12月14日		_	
	45	*	首页		2020年11月20日	2020年11月24日		-	
	46	*	上传图片		2020年11月24日	2020年11月26日			
	$\frac{10}{47}$	*	对图片进行检测		2020年11月27日	2020年12月9日	46		
		*	显示图片	2 个工作日	2020年12月10日	2020年12月11日	47	-	
	49	*	保存图片		2020年12月14日	2020年12月14日	48		
	50	*	项目监控		2020年12月15日	2020年12月17日			
	51	*	各项指标监控		2020年12月15日	2020年12月15日	42		
		*	监控评审		2020年12月16日	2020年12月16日	51	_	
		*	变更评审	1 个工作日	2020年12月17日	2020年12月17日	52		
	54	*	例会		2020年12月17日	2020年12月17日	42		
55	55	*	管理干系人	1 个工作日	2020年12月18日	2020年12月18日			
	56	*	发布项目信息		2020年12月18日	2020年12月18日	42		
	57	*	报告监控指标		2020年12月18日	2020年12月18日	42		
	58	*	干系人沟通		2020年12月18日	2020年12月18日	42		
		*	团队建设		2020年12月19日	2020年12月19日			
		*	娱乐活动		2020年12月19日	2020年12月19日	42		
	61	*	沟通		2020年12月19日	2020年12月19日	42		
	62	*	项目验收	1 个工作日	2020年12月19日	2020年12月19日	43		
		*	收尾	1 个工作日	2020年12月20日	2020年12月20日			
		*	项目终验		2020年12月20日	2020年12月20日	62		
	65	*	结束采购		2020年12月20日	2020年12月20日	62		
66	66	*	项目内部收尾	1 个工作日	2020年12月20日	2020年12月20日	62		
			任务		非活动任务	手动摘	要总成	外部里程碑	\Diamond
75 E	元芸 田 し	न्त L d	拆分		非活动里程碑 ◇	手动摘	要	最后期限	•
	项目规划 2020年12月9日		里程碑	♦	非活动摘要	以开始		进度	
口期:	2020年	丰12月9日	摘要		■ 手动任务	■ 仅完成F	• • •	手动进度	
								丁纵匹没	
			项目摘要		■ 仅工期 ■	外部任务	ж.		







